附件4

2018年自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	资金来源
	总投资
	至2017年底

前期工作完成情况
	2018年前期

工作进度目标
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	一、基础设施
	38项
	
	26066141
	
	
	
	
	

	
	（一）交通
	28项
	
	24568236
	
	
	
	
	

	
	1.铁路
	6项
	
	15678300
	
	
	
	
	

	1
	柳州至河池城际铁路
	国铁Ⅰ级、双线，设计时速250公里及以上，全长160公里
	财政拨款银行贷款业主自筹
	2320000
	正在开展预可行性研究和可行性研究工作
	力争列入国家相关规划
	待定
	自治区发展改革委（铁建办）
	刘宏武

	2
	张家界至海口高速铁路
	国铁Ⅰ级、双线，设计时速350公里，全长1206.5公里（广西境内段501公里）
	财政拨款银行贷款业主自筹
	6400000
	正在开展预可行性研究工作
	力争将怀化至桂林段列入国家中长期铁路网规划实施项目，将桂林至湛江段列入国家相关规划
	待定
	自治区发展改革委（铁建办）
	刘宏武

	3
	溢湛铁路玉林至贺州段扩能改造
	国铁Ⅰ级单线，设计时速140公里，全长324公里
	财政拨款银行贷款业主自筹
	278000
	已完成可研报告编制
	力争批复可研
	中国铁路南宁局集团有限公司
	中国铁路南宁局集团有限公司
	康  维

	4
	南宁经玉林至深圳高速铁路
	高铁客专、双线，设计速度目标值350公里，新建南宁东站至江门双水站段正线长度507.8公里，利用深圳至茂名铁路江门双水站至深圳北站段137.9公里，南宁东至深圳北运营长度645.7公里
	财政拨款银行贷款业主自筹
	6398300
	已开展方案研究工作
	力争列入粤港澳大湾区城市轨道交通规划
	待定
	自治区发展改革委（铁建办）
	刘宏武

	5
	钦州港东站集装箱中心站
	建设集装箱作业区（建设装卸作业线6条，预留2条）、快货作业区（建设装卸作业线1条）和特货作业区（建设装卸作业线2条）
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	270000
	已完成项目建议书编制
	完成立项、选址等批复
	钦州临海工业公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	6
	钦州港火车站扩能改造
	建设到发装卸线5股道，预留5股道
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	12000
	正在开展项目建议书编制
	完成立项、选址等批复
	广西沿海铁路公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	
	2.高速公路
	4项
	
	4464570
	
	
	
	
	

	1
	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程项目
	全长138.7公里，设计时速120公里，双向8车道；其中主线钦州至山口段路线全长112公里，路基宽度42米，北海支线全长26.7公里，路基宽度49米
	财政拨款银行贷款业主自筹
	1250000
	已完成工可初稿编制
	完成可研编制
	广西北部湾投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州（鹿寨）段改扩建工程
	路线全长101公里，庙岭至僚田段设计时速120公里，僚田至鹿寨北段设计时速100公里
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	984570
	已完成工可初稿编制；环评、节能、用地预审材料等正在编制
	完成工可、初步设计等批复
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	3
	吴圩机场至隆安高速公路
	主线全长约53公里，双向四车道，路基宽度28米，设计时速120公里
	银行贷款业主自筹
	530000
	完成工程可行性研究报告初稿编制
	完成选址、用地预审、可研等批复
	广西北部湾投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	4
	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）
	主线全长约135公里，双向4车道，设计时速100公里
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	1700000
	正在编制工可报告书，相关专项方案已经启动研究工作
	完成环评、项目选址、节能评估等批复
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	
	3.航空
	3项
	
	608800
	
	
	
	
	

	1
	南宁吴圩国际机场第二跑道及配套设施建设工程
	新建1条长度为3800米的跑道，并建设滑行道，消防、助航灯光、通信、给排水等配套设施，满足F类飞机的起降
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	450000
	正在编制项目预可研文本
	完成建议书批复
	广西机场管理集团有限责任公司
	广西机场管理集团有限责任公司
	胡俊华

	2
	水上飞机运营基地项目
	建设水上飞机机场、通用航空器维修和开发水上飞机运营
	业主自筹
	120000
	进行项目前期选址
	完成选址批复
	宗申产业集团有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军

	3
	北部湾航空基地建设项目（一期）
	一期项目建设主要满足基础保障性需求，包括航空业务楼、候工楼、车辆中心、安保训练中心、后勤保障中心等
	业主自筹
	38800
	已备案，已完成用地预审批复，取得规划蓝线图
	完成一期土地招拍挂
	广西北部湾航空有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	
	4.内河水运
	3项
	
	606263
	
	
	
	
	

	1
	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程
	建设3000吨级内河航道290.5公里
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	164263
	已完成工可初稿，其他单项正在开展
	完成工可批复，完成初步设计和施工图设计
	自治区北部湾港口管理局
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	广西都柳江梅林航电枢纽工程
	总库容为2.06亿立方米，正常蓄水位176米，工程河道规划通航标准为内河Ⅴ级双线航道，船闸按500吨级设计，电站总装机容量为4.2万千瓦
	财政拨款银行贷款
	290000
	选址、用地预审、环境评价、水土保持、节能审查、占用林地等前期专题正在编制
	完成选址、用地预审、环境评价等批复
	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	3
	贺州市港达投资发展有限公司马江港口产业园马江作业区基础设施项目建设工程
	建设贺州港马江作业区18个500吨级泊位（1000吨级标准）港口，配套建设4.2公里进港一级公路、堆场、仓库、港口配套等设施
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	152000
	已完成核准、选址、用地预审、节能等批复
	完成环评、地灾、压矿等前期工作
	广西贺州市港达投资发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	
	5.沿海水运
	3项
	
	501000
	
	
	
	
	

	1
	钦州港东航道扩建二期工程（扩建10万吨级双向航道）
	建设10万吨级航道，总长15.1公里
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	117370
	已完成可研编制
	完成环评、用地预审等批复
	自治区北部湾港口管理局
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	钦州港金鼓江作业区14  号、15号泊位
	建设2个5万吨级化工散杂货泊位，设计吞吐量470.45万吨每年，年通过能力为533万吨
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	65800
	已完成工可报告编制，已完成选址、航道通航条件影响评价等批复
	完成环评、用海预审、核准、环评、初步设计、施工图设计等批复
	钦州临海工业公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	3
	防城港潭油作业区进港航道工程（原潭油航道工程）
	一期：自东湾10万吨级航道终点起，沿东湾5万吨级航道、电厂航道至榕木江西港点1—6号泊位，按设计等级5000吨级单向航道建设。云约江段航道按设计等级为5000吨级单向航道建设；二期：自东湾10万吨级航道终点起，沿东湾5万吨级航道、电厂航道至云约江口段航道设计等级为7万吨级单向航道；从防城港电厂往北至风流岭江口段航道设计等级为5万吨级单向航道；云约江口门段航道航段为5万吨级单向航道
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	317830
	已完成立项、规划选址等批复，正在进行海域使用和海环报告编制工作，可研报告已完成修订
	完成前期工作，力争一期工程开工建设
	防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	
	6.其他交通设施
	9项
	
	2709303
	
	
	
	
	

	1
	全区国省干线公路建设项目（预备）
	G357桂林会仙至永福百寿、G322灵川经五通至苏桥公路、G357田林经八桂至定安、G242南宁七塘至伶俐等26个项目，二级路，合计里程约1400公里
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	1420000
	已开展前期专题编制工作
	完成选址、用地预审、环评、水保、可研报告等批复
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	桂林北综合客运枢纽工程
	建设桂林北西站房、长途客运站、旅游集散中心、站前城市广场、商品住宅小区、城市道路路网及综合管线系统等配套设施，总建筑面积39.26万平方米
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	500000
	已完成规划选址、环评报告、水土保持等批复，已完成用地预审（一期）批复，已完成地下室工程、路网工程、铁路站房及旅游集散中心工可批复
	力争开工建设铁路站房、汽车客运站
	桂林市交通投资控股集团有限公司
	桂林市人民政府
	秦春成

	3
	桂林市兴安至阳朔公路延长线工程（含阳朔县福利镇漓江大桥）
	一级公路6.3公里，路基宽24米，路面宽20米，沥青混凝土路面；漓江大桥全长465.6米
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	30600
	已完成项目建议书、用地预审、环评、工可等批复
	完成初步设计文件的编制及审批
	阳朔县交通运输局
	桂林市人民政府
	秦春成

	4
	梧州南绕城线（题甫至六坊段）公路
	一级公路，全长8.3公里，路基宽24.5米
	财政拨款业主自筹
	41685
	已完成环评、水保、地灾、压矿、节能、用地预审、社会稳定风险分析报告、可研报告等批复；项目初步设计文件已编制完成并召开审查会
	完成施工图设计，开展社会资本方招标，力争开工建设
	梧州市交通投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	5
	灵山县绕城公路工程
	一级公路，长18.3公里，宽24.5米
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	69440
	取得立项、选址、用地预审、环评、可研的批复
	完成初设、施工图等批复
	灵山县灵通交通投资开发有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	6
	广西滨海公路环茅尾海九鸦至茅岭段
	一级公路，全长约14.6公里，路基宽24.5米
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	76800
	已完成水保、地灾、压矿、选址、用地预审、用海预审、海洋环评、工可、初步设计批复
	完成林地审批及征地拆迁
	钦州市滨海置业集团有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	7
	S201昭平潮江至木格公路一期工程（潮江至三合段）
	二级公路，全长39.5公里，路基路面宽8.5米
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	26400
	已完成可研、选址、环评、用地预审、地灾、节能审查等批复
	完成水保、地灾、压矿等前期工作
	广西贺州市港达投资发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	8
	大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）
	路线总长86公里，其中，硕龙至岩应段采用二级公路标准，设计时速为60公里，路基宽度12米，路线长8.7公里；岩应至天西段采用一级公路标准，设计时速为80公里，路基宽度22.5米，路线长77.3公里
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	492961
	已完成规划选址、用地预审、核准等批复
	完成环评、水保、用地报批等前期工作
	崇左市交通运输局
	崇左市人民政府
	何良军

	9
	官塘大道桂柳高速连接线（包含接四改八高速公路进出口）
	城市快速路，全长约2.7公里，设计时速为80公里，道路宽度为33米
	银行贷款业主自筹
	51417
	已完成立项、可研等批复
	完成前期工作，力争开工建设
	广西柳州市东城投资开发集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	
	（二）水利
	6项
	
	1057987
	
	
	
	
	

	
	1.防洪工程
	2项
	
	47493
	
	
	
	
	

	1
	银海区海陆海堤标准化建设工程
	按10年一遇防洪、潮标准在原有的海堤基础上加固海堤7.5公里，新建3座排洪（纳潮）闸，加固改建2座排水闸
	财政拨款
	10000
	已完成初步设计批复
	完成征地拆迁，力争开工建设
	北海市银海区农业水利局
	北海市人民政府
	蔡锦军

	2
	合浦县南域海堤标准化建设工程
	按20年一遇标准建设海堤28.5公里及相关配套设施
	财政拨款
	37493
	已完成规划选址、环评报告、水土保持、可研等批复
	完成初步设计批复
	合浦县海河堤工程管理站
	北海市人民政府
	蔡锦军

	
	2.水库及水利枢纽
	2项
	
	930994
	
	
	
	
	

	1
	广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽
	总库容9.25亿立方米，其中防洪库容7.8亿立方米，电站总装机容量12万千瓦，设计通航船只为500吨船舶，最大坝高80.5米
	财政拨款银行贷款
	894374
	选址、用地预审、环境评价、水土保持、节能审查、占用林地等前期专题正在编制
	完成可研等批复
	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	2
	北海市旺盛江水库除险加固工程
	加固主副坝40座；改建5座溢洪道；改建29座放水涵管，维修加固璋加隧洞；移址重建南流江大渡槽；衬砌加固8处大挖方连通渠；加固渠首枢纽；改建维修56公里防汛道路、20座库区交通桥等配套设施
	财政拨款
	36620
	已完成规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、初步设计等批复，使用林地可行性报告正在编制
	完成林地可行性报告编制工作等前期工作
	北海市合浦水库工程管理局
	北海市人民政府
	蔡锦军

	
	3.其他水利
	2项
	
	79500
	
	
	
	
	

	1
	北海市备用（第二）水源建设工程
	从洪潮江水库引水到北效水厂，引水30万吨每天
	PPP项目
	29500
	已完成可研报告、水资论证报告审查，正在开展环境影响评价工作
	完成开展环境影响评价工作等前期工作
	北海市水利局
	北海市人民政府
	蔡锦军

	2
	阳朔县新城区水系工程
	建设河道护岸总长约10公里、河道疏浚、清障、防洪闸及管理维护道路等配套设施
	银行贷款
业主自筹
	50000
	已完成可行性研究报告批复
	完成设计文件批复
	阳朔县新城区办
	桂林市人民政府
	秦春成

	
	（三）市政基础设施
	4项
	
	439919
	
	
	
	
	

	
	1.道路及桥梁
	2项
	
	187887
	
	
	
	
	

	1
	防城港市文昌大桥项目
	全长840米，其中桥梁长642米，两侧引道共长198米，主桥为金花茶型独塔斜拉桥，长200米，宽40米，西引桥长209.5米，东引桥长232.5米，宽30.5米
	业主自筹
	24887
	前期工作已基本完成，正在开展招标控制价报批和招投标工作
	完成征地拆迁等相关前期工作
	广西东投集团有限公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	2
	藤县西江二桥及引道工程
	全长11.2公里，其中D主线全长9.7公里，采用一级公路标准，4条匝道共长1.5公里，采用二级公路标准
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	163000
	已完成项目建议书、用地预审等批复，可行性研究报告、环境影响评价已通过专家评评审
	完成工程可行性研究报告和初步设计批复
	藤县建通投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	
	2.其他市政基础
设施
	2项
	
	252032
	
	
	
	
	

	1
	第十三届广西（来宾）园林园艺博览会项目
	园林绿化、园林建筑小品、主展馆、14个设区城市展园、园区道路给排水、照明等配套基础设施
	业主自筹
	90000
	已完成项目立项
	完成项目前期工作，争取实现开工建设
	广西来宾城建投资集团有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	2
	广西贵港市地下综合管廊（一期）及道路工程PPP项目
	综合管廊工程包括：郁林路综合管廊6785米，迎宾大道综合管廊1050米，同济大道综合管廊2470米；道路工程包括：郁林路912米；迎宾大道1050米；郁林路5728.5米；同济大道2614米
	PPP项目
	162032
	已完成规划、立项、可研等批复，开展PPP项目招标工作
	完成水保、环评、施工图设计等前期工作
	贵港市住房城乡建设委
	贵港市人民政府
	农  融


